

Отдел образования Администрации Каргапольского района

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Радуга» р.п. Каргаполье

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Проведение мастер-классов педагогами МБУДО «ЦДТ «Радуга»
р.п.Каргаполье в сообществе «Рукодело»

«Handmade workshop»

на 2021 - 2022 года

Руководитель проекта:

Анчугова Дарья Михайловна
Сирченко Анна Валерьевна

Каргаполье, 2021 г.

Актуальность этого проекта связана в первую очередь с социальным неблагополучием нашего общества, где нарушены каноны общения между подрастающим и старшим поколением. А ведь многие традиции, накопленный жизненный опыт передаются от поколения к поколению через общение и совместную деятельность взрослого с ребенком.

Однако все чаще пожилые люди не могут найти общий язык с детьми младшего и среднего школьного возраста, потому что не знают чем заинтересовать их, и сами не могут или не хотят понимать интересы современного ребёнка. Это и является **социальной проблемой**.

Hendmade workshop - мастерская ручной работы

Творчество является активным состоянием и проявлением свободы, результатом созидающей деятельности, это дар, данный человеку свыше. Дети любят заниматься прикладным творчеством, особенно, если эта деятельность интересна.

Польза от занятий художественно-прикладным творчеством очевидна:

- Помогает в выражении эмоций и чувств, защищая от лишних переживаний.
- Успокаивает нервы.
- Помогает найти единомышленников и расширить круг общения.
- Стимулирует память, внимание и воображение, мелкую моторику рук, что, в свою очередь, благотворно влияет на работу мозга.

Наш проект создан **с целью** предоставить возможность пожилым людям овладеть различными видами современного декоративно-прикладного творчества доступного для работы с детьми.

Для полноценного функционирования проекта необходимо решить следующие **задачи**:

1. заключить договор межведомственного взаимодействия МБУДО «ДЮЦ «Радуга» и РМКУК «Каргапольской межпоселенческой Центральной библиотекой» Курганской области;
2. разработать перечень мастер-классов педагогов ДЮЦ «Радуга»;
3. составить смету на приобретение материалов для изготовления поделок;
4. составить график работы педагогов ДЮЦ в сообществе «Рукомясло»;
5. проанализировать успешность реализации проекта;
6. обобщить полученные данные.

Проект будет реализовываться на базе Центральной библиотеки в объединении «Рукомясло» по адресу р.п. Каргаполье, ул. Калинина, 25. Возможна работа на базе МБУДО «ДЮЦ «Радуга».

Методическое обеспечение проекта

- Наличие учебно-методического комплекса.
- Наличие материально-технических средств.

- Возможность корректировки содержания проекта (дополнение, исключение) на выделенных этапах в зависимости от педагогических и социальных ситуаций, запросов, предложений.

Ожидаемые результаты

- Налаживание регулярного сотрудничества с сообществом «Рукомесло».
- Вовлечение большего числа пожилых людей в совместную работу.
- Налаживание социального общения молодежи и пожилых людей.

Препятствия и риски внедрения проекта.

- Дороговизна материалов для рукоделия – недофинансирование проекта.
- Сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире.
- Кадровые препятствия – связаны с отсутствием специалистов.
- Нежелание пенсионеров заниматься рукоделием.

Этапы работы

Этап работы	Содержание	Период	Ответственный
Подготовительный	Подготовка нормативной базы (договора, планы работы, периодичность и т.п.)	Сентябрь - октябрь 2021	Администрация ДЮЦ, РМКУК
Основной	Совместная деятельность педагогов ДЮЦ и сообщества «Рукомесло»	Ноябрь – май 2021 – 2022 гг.	Педагоги, организаторы сообщества
Заключительный	Оценка деятельности участников проекта	Май 2022 г.	Организаторы
Итоговый	Анализ работы проекта, выявление сильных и слабых сторон, востребованность, необходимость дальнейшего сотрудничества.	Июнь- август 2022 г.	Организаторы.

Срок реализации

Реализовать проект планируем в течение 2021 – 2022 учебного года.
Периодичность занятий – 2 раза в месяц.

Перечень предполагаемых мероприятий

№	Мастер-класс	Время проведения	Ответственный
1	Обзорная выставка предполагаемой работы.	23.11.2021	Анчугова Д.М.
2	«Тигренок» изготовление панно	30.11.2021	Липнягова А.А.
3	Изготовление новогодней игрушки из фоамирана	07.12. 2021	Младенцева Е.В.

4	«Новогодний сапожок» интерьерное украшение	21.12.2021	Предеина С.М.
5	«Сапожок» - роспись праздничного сапожка для Бабы Яги	18.01.2022	Синякин А.М.
6	Нетрадиционное рисование	01.02.2022	Марковских Л.В.
7	Лепка из соленого теста	15.02.2022	Сирченко А.В.
8	«Баба Яга» – изготовление куклы-мотанки	01.03.2022	Соснина Н.Т.
9	Оригами	15.03.2022	Младенцева Е.В.
10	Пасхальный сувенир	05.04.2022	Соснина Н.Т.
11	Лубок	19.04.2022	Синякин А.М.
12	Изготовление пальчиковых кукол	17.05.2022	Попова Е.М.

Механизм оценки реализации проекта

Основной формой оценки реализации проекта являются:

1. Самоанализ педагога.
2. Увеличение количества пожилых людей желающих посещать мастер-классы.
3. Запрос на продолжение работы над проектом.

Материально-техническое обеспечение:

1. Помещение или учебный класс;
2. Фотоаппарат;
3. Мультимедийное оборудование;
4. Магнитофон;
5. Разные виды ткани (Лоскуты);
6. Нитки;
7. Бисер;
8. Клей ПВА;
9. Клеевой пистолет;
10. Пайетки;
11. Цветная бумага;
12. Картон и т.д.

Кадровое обеспечение – педагоги ДЮЦ «Радуга»