

Приложение 1  
к приказу Отдела образования  
Администрации Каргапольского района  
от 20.02.2020 г. № 52  
«О создании муниципального опорного  
центра дополнительного образования  
детей в Каргапольском районе»

**План  
по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного  
образования детей в Каргапольском районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и утверждение плана деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ)	до 1 марта 2020 года	МОУО, МОЦ
2.	Заключение соглашения о сотрудничестве с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (Региональный модельный центр дополнительного образования детей в Курганской области)	до 2 марта 2020 года	МОЦ
3.	Размещение информации о создании и функционировании МОЦ в сети Интернет на сайте муниципального казенного учреждения дополнительного образования «ДЮОЦ «Радуга» р.п. Каргаполье	март 2020 года	МОЦ
4.	Внесение изменений в должностные инструкции работников муниципального опорного центра	март 2020 года	МОЦ
5.	Организация и проведение информационной кампании	в течение 2020 года	МОЦ
6.	Организация работы по заполнению муниципального сегмента общедоступного Навигатора дополнительного образования детей	апрель 2020 года	МОУО, МОЦ, образовательные организации, имеющие лицензию на вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых
7.	Повышение педагогической компетенции сотрудников и руководителя муниципального опорного центра	в течение 2020 года	МОЦ
8.	Привлечение интеллектуальных партнеров из числа ведущих образовательных организаций, заключение соглашений о сотрудничестве	3 квартал 2020 года	МОЦ

9.	Формирование банка данных лучших муниципальных практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей.	в течение 2020 года	МОЦ
10.	Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципалитета регионального проекта «Успех каждого ребенка»	4 квартал 2020 года	МОУО, МОЦ